

## Custos Programados x Realizados - CPR Furnas

Atualização: 31/10/2025

Projeto	Tipo	Contrato	Agente Executor	CNPJ Ag.Executor	Assinatura
EF-007 Estudo EVTEA e Projeto Básico do Aproveitamento/Construção de nova Ponte Gumerindo Penteado da BR-364 (Reservatório Marimbondo)	Execução	4500080966	Intertechne Consultores S.A. Oxiss Engenharia LTDA Vistoriar Engenharia	80.378.052/0001-35 48.037.861/0001-70 09.587.256/0001-11	12/11/2024
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-062 Expansão da rede atual de Furnas	Execução				
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-016 Implantação de 200 Unidades Demonstrativas de Recuperação de Nascentes com Espécies Florestais de Interesse Econômico e Conversão de Voçorocas e Áreas Degradadas em Nascentes	Execução	4500084392	Ingá Engenharia e Consultoria	03.834.867/0001-30	30/05/2025
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-012 Fortalecimento da governança da gestão integrada dos reservatórios do sistema elétrico nacional.	Execução	4500083285	Consórcio Fractal Engenharia e Sistemas S.A e FSET Consultoria em Energia LTDA	12.958.626/0001-94 39.437.091/0001-62	02/04/2025
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-063 Sistema Online de Monitoramento e Pesquisa com uso de Geotecnologias	Execução	4500083871	Instituto Avançado de Pesquisa e Estudos do Cerrado – IAPEC	06.246.773/0001-39	25/04/2025
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-014 Aprimoramento da Base de Dados de Restrições Operativas - Furnas	Execução				
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-091 Melhoria Hidroambiental do Lago de Furnas	Execução				
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-084 Estudos Recuperação Ambiental – Furnas	Execução				
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024

EF-090 Modelagem de Sedimentos em UHEs do Sudeste	Execução				
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024
EF-083 Recup Hidro Assentamentos Bacia Rio Grande	Execução				
	Fiscalização				
	BPO	4500078923	Accenture do Brasil	96.534.094/0007-43	14/06/2024

Nova Avanhandava

Item	Pagamento	Data	Programado	Total Realizado	% Realizado x Programado
Execução das obras de derrocamento do canal de navegação ajusante da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava (Atr.8, § 6 da Lei nº 14.182/2021 e Art. 5º, § 3 do Decreto nº 10.838/2021)	1ª Parcela	13/06/2025	R\$ 211.986.093,47	R\$ 147.763.569,81	70%

Pagamentos Auditoria Independente

Projeto	Tipo	Contrato	Agente Executor	CNPJ Ag.Executor	Assinatura
Auditoria Independente Global - CPR Furnas	Auditoria	4500078146	Consórcio BEZ & DELOS	03.559.971/0001-64 09.247.715/0001-18	29/05/2024

Vigência	Programado (contratado)	Total Realizado	% Realizado x Programado
14/10/2025	R\$ 2.889.000,00	R\$ 2.430.672,14	84%
14/06/2027	R\$ 27.112,80	R\$ 25.445,37	94%
14/06/2027	R\$ 69.889,05	R\$ 65.590,87	94%
30/09/2028	R\$ 37.323.974,41	R\$ 963.806,43	3%
14/06/2027	R\$ 95.890,34	R\$ 89.993,09	94%
30/09/2026	R\$ 900.568,97	R\$ 129.513,00	14%
14/06/2027	R\$ 8.678,46	R\$ 8.144,73	94%
24/08/2028	R\$ 725.033,60	R\$ 145.006,72	20%
14/06/2027	R\$ 7.495,86	R\$ 7.034,86	94%
14/06/2027	R\$ 15.993,30	R\$ 10.979,01	69%
14/06/2027	R\$ 11.355,78	R\$ 10.657,41	94%
14/06/2027	R\$ 20.184,50	R\$ 18.943,15	94%

14/06/2027	R\$ 1.382,50	R\$ 1.297,48	94%
14/06/2027	R\$ 6.636,00	R\$ 6.227,88	94%

Vigência	Programado (contratado)	Total Realizado	% Realizado x Programado
28/05/2029	R\$ 1.974.000,00	R\$ 147.399,99	7%